



Tallinna Ülikooli 2023 aasta hankeplaani kinnitamine

Võttes aluseks 12.06.2018 korraldusega nr 40 kehtestatud ja finantsjuhi 28. juuni 2021 korraldusega nr 33 muudetud Tallinna Ülikooli hankekorra p 5.3.1 kinnitada Tallinna Ülikooli 2023 aasta hankeplaani.

Tallinna Ülikooli hankeplaani 2023 aastaks

Hangitava asja, teenuse või töö kirjeldus	Hanke eeldatav maksumus (EUR)	Eeldatav hanke algatamise aeg (kuu täpsusega)
Teadusköögi ehitustööde tellimine	~ 70 000	märts-mai, 2023
Teadusköögi mööbli ostmise koos paigaldusega	~ 40 000	märts, 2023
META platvormide reklaamiteenuse tellimine	~ 30 000	märts, 2023
Laboritarvikute ja -kemikaalide ostmise	~ 200 000	aprill-juuni, 2023
Helistuudio tehnika ostmise	~ 58 000	märts-juuni, 2023
Telestuudio seadmete ostmise	~ 38 000	märts-juuni, 2023
Kaameratehnika ostmise	~ 35 000	märts-juuni, 2023
Didaktika õppeklassi M-439 kaasajastamine	~ 30 000	juuni-august, 2023
Elektrienergia ostmise	~ 700 000	märts-aprill, 2023
Terra tänavapoolsete akende vahetuse ehitustööde tellimine koos akende ja -laudade vahetusega	~ 400 000	veebruar-märts, 2023
Tarkvarapõhinise hooneautomaatika operaatoriteenuse tellimine	~ 30 000	aprill, 2023
Arheozooloogiliste kogude hoidla statsionaarsete riulite ümberehitamise lükandriiuliteks ehitustööde tellimine	~ 55 000	veebruar-märts, 2023
Ankru tn. II. etapi ehitustööde tellimine	~ 2 000 000	aprill, 2023
Päikesepaneelide ostmise Vita hoone katusele	~ 55 000	veebruar-märts, 2023
Generaatorite (2 tk.) ostmise	~ 30 000	veebruar, 2023

kriisiolukordade lahendamiseks		
Üldehitus- ja siseviimistlustööde tellimine	~ 149 000	eelnevate raamlepingute summa täitumisel, 2023

/allkirjastatud digitaalselt/

Kurmet Ojamaa
finantsjuht

Koostas: Tom Annikve, tel 640 9262